



Ref.	Objet de la Dépense	Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode Sélection	Coûts estimatifs	Compte	Date prévue de lancement	Date d'attribution prévue	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
Plan Annuel d'Achat de l'IMROP pour l'année 2022										
Fonctionnement										
	Investissement									
1	Construction du Siège Central à Nouadhibou	Baillleurs	CT	PM			PM	PM	PM	PM
2	Divers travaux de réhabilitation de l'ancien siège IMROP (Cansado Nouadhibou)	PAS+BCI	CT	AON			14/01/2022	16/02/2022	16/02/2022	15/02/2023
3	Marché de construction du Centre IMROP de NKT	PAS+BCI + CONV	CT	AON			12/04/2022	15/05/2022	15/06/2022	31/07/2022
4	Construction d'un centre à Kaédi dédié à la recherche halieutique continentale (Fleuve et Mares)	PAS/Etat/PTF/RP IMROP	CT	AONS			15/05/2022	16/06/2022	14/07/2022	31/09/2022
5	Réhabilitation et Equipement des locaux au PNBA						12/04/2022	15/05/2022	15/06/2022	31/07/2022
6	Construction des locaux le long du Littoral						01/04/2022	02/07/2022	15/10/2022	14/11/2022
7	Refécion de la cité des chercheurs IMROP à Nouadhibou	PAS/Etat/PTF/RP IMROP	CT	AONS			01/07/2022	01/08/2022	15/09/2022	31/10/2022
8	Entretien et réparation des véhicules	BF	CS	ED			Continu			
9	Entretien et réparation des bâtiments (bureaux)	ASP/BF/BCI	CT	CSF			Continu			
10	Carénage et réparation des bateaux	ASP/BCI	CT	AO			Continu			
11	Autres entretiens et réparations	BF	CT	CSF			Continu			
12	Etudes et campagnes de Recherches	BF+PTF+CONV	CC	ED			01/05/2022	01/06/2022	01/09/2022	31/11/2022
	Etudes sur la gestion des stocks						Continu			
13	Equipements de Laboratoires	COS	SCI				Continu			
14	Acquisition de logiciels de cartographie	ASP/BCI+CONV	CF	AONS			01/06/2022	01/08/2022	01/09/2022	30/10/2022
15	Achat matériel informatique	Etat/PTF/RP IMROP	CF	AONS			01/05/2022	01/07/2022	01/08/2022	31/08/2022
16	Achat de six véhicules de servitude	Etat/PTF/RP IMROP					15/04/2022	10/05/2022	01/06/2022	10/07/2022
17	Frais conseil scientifique	PAS/PTF/RP IMROP	CF	AONS			01/05/2022	10/05/2022	01/06/2022	10/07/2022
18	Frais groupe de travail	BCI	CF				15/04/2022	14/06/2022	15/07/2022	20/08/2022
							mi-mai			
							fin avril			
							mi-mai			
19	Présation de Services	BCI	MC	CSF			Continu			
20	Produits d'entretien des locaux	BF	CF	CSF			Continu (trimest.)			
21	Matériels et équipements des bateaux	BF	CF	CSF			Continu (trimest.)			
22	Consommables bureautique	BF	CF	CSF			mars			
23	Consommables informatiques	BF	MC	CSF			Continu (trimest.)			
24	Tenues de travail	BF	CF	CSF			Continu (trimest.)			
25	Acquisition matériel et produits Lutte anti COVID 19	BF	CF	CSF			Continu			

Légende :
 AONS: Appel d'Offres National Simplifié
 BCI : Budeget d'Investissement Consolidé
 BF : Budget Fonctionnement
 ED : Entente Directe
 CF : Contrat de fourniture
 CS: Contrat de Services
 CT: Contrat de Travaux
 CONV: Conventions
 CF : CF
 MC : Marché à Clientèle
 SCI: Sélection de consultant individuel
 SMC: Sélection Membre Coût



Le Directeur de l'IMROP