

Plan Annuel d'Actes (PAD) de l'IMROP pour l'année 2023

Ref.	Objet de la Dépense	Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode Sélection	Coûts estimatifs	Compte	Date prévue de lancement	Date d'attribution prévue	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement et des prestations
	Investissements									
	Fonctionnement									
1	Construction du Siège Central à Nouadhibou	Baillieux	CF	PIU			PM	PM	PM	PM
2	Divers travaux de réhabilitation de l'ancien siège IMROP (Cantado Nouadhibou)	PAS-BCI	CF	ACN				14/01/2023	16/02/2023	15/02/2023
3	Équipement du Centre IMROP de NKT (Équipement AMPHITHÉÂTRE, matériel informatique, ...)	PAS-BCI	CF	ACN			12/07/2023	15/08/2023	15/09/2023	30/10/2023
4	Construction d'un centre à Kaedi dédié à la recherche halieutique continentale (pêche et Mars)	PAS-BCI/PTT/PP-IMROP	CF	ACNS			15/05/2023	16/06/2023	14/07/2023	31/08/2023
5	Réhabilitation et Equipement des locaux au PNGA	PAS-BCI/PTT/PP-IMROP	CF	ACNS			12/04/2023	15/05/2023	15/06/2023	31/07/2023
6	Construction des locaux le long du Littoral	PAS-BCI/PTT/PP-IMROP	CF	ACNS			01/04/2023	30/07/2023	15/10/2023	31/11/2023
7	Refection de la cité des chercheurs IMROP à Nouadhibou	PAS-BCI/PTT/PP-IMROP	CF	ACNS			01/07/2023	31/08/2023	15/09/2023	31/10/2023
8	Entretien et réparation des véhicules	BF	CS	ED			Continu			
9	Entretien et réparation des bâtiments (bureaux)	ASP/BF-BCI	CF	CSF			Continu			
10	Contrats et réparations des bateaux	ASP/BCI	CF	AO			01/05/2023	31/08/2023	01/09/2023	31/11/2023
11	Autres contrats et réparations	BF	CF	CSF			Continu			
12	Études et campagnes de recherches	BF-PTT+CONV	CC	ED			Continu			
13	Études sur la gestion des stocks	COS	SCI				01/06/2023	31/08/2023	01/09/2023	30/10/2023
14	Équipements de Laboratoires	ASP/BCH-CONV	CF	ACNS			01/07/2023	01/09/2023	01/09/2023	31/08/2023
15	Acquisition de logiciels de cartographie	Équip/PP-IMROP	CF	ACNS			15/04/2023	10/05/2023	01/06/2023	30/07/2023
16	Actes matériels informatiques	Équip/PP-IMROP	CF	ACNS			01/05/2023	10/05/2023	01/06/2023	30/07/2023
17	Actes de quatre véhicules de service - deux bus	PAS-PTT/PP-IMROP	CF	ACNS			15/04/2023	14/06/2023	15/07/2023	20/08/2023
18	Frais conseil scientifique	BCI	CF				15/04/2023			
19	Frais groupe de travail						15/04/2023			
20	Présentation de Services	BCI	MC	CSF			Continu			
21	Produits d'impression des locaux	BF	CF	CSF			Continu (trimest.)	fin mars		
22	Matériels et Equipements des bureaux	BF	CF	CSF			Continu (trimest.)	fin mars		
23	Consignations bureautique	BF	CF	CSF			2023	fin mars		
24	Consignations informatiques	BF	MC	CSF			Continu (trimest.)	fin mars		
25	Tenues de travail	BF	CF	CSF			Annuel			
26	Acquisition matériel et produits lutte anti COVID 19	BF	CF	CSF			Continu			

Le Directeur de l'IMROP



PAS: Programme appui sectoriel

Légende :
 ACNS: Appel d'Offres National Simplifié
 BCI: Budget d'Investissements Consolidés
 BF: Budget Fonctionnement
 ED: Entente Directe
 CS: Contrat de Service
 CF: Contrat de Travail
 CONV: Conventions
 CF: CF
 MC: Marché à Clientèle
 SCI: Sélection de consultant individuel
 SMC: Sélection Mondiale Coût